

## ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА

### ПРИКАЗ

30 декабря 2020 года

№ 472

О подготовке и реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Веселовского района центров образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году

Во исполнение приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 15.12.2020 №1039 «Об утверждении ответственного должностного лица и перечня общеобразовательных организаций», которым утвержден перечень общеобразовательных организаций Ростовской области (пять из них общеобразовательные школы Веселовского района) для создания центров «Точка роста» в 2021 году в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в целях качественной подготовки и проведения работ по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями по оформлению и зонированию помещений.

П р и к а з ы в а ю:

1. Определить муниципальным координатором реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Веселовского района центров образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году ведущего специалиста Отдела образования Администрации Веселовского района Лалаенц Евгению Федоровну.
2. Утвердить:
  - 2.1. План мероприятий («дорожную карту») первоочередных действий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Веселовского района центров образования естественно – научной технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году (Приложение 1).
  - 2.2. Состав рабочей группы по созданию центров образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году (Приложение 2).
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий Отделом образования  
Администрации Веселовского района

О.М. Шрамко

Ознакомлены:  
Дмитриева О.В.  
Лалаенц Е.Ф.  
Иваненко А.С.  
Курица Н.А.

Богомазова М.В.  
Дудникова Н.Н.  
Байрамова Н.Н.

Порядная Е.А.  
Ермакова И.П.  
Ибрагимов К.Р.

План мероприятий («дорожная карта»)  
первоочередных действий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Веселовского района  
центров образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственные из состава рабочей группы	Сроки
1	Информационное сопровождение создания и функционирования центров «Точка роста»	Сайты Отдела образования, образовательных организаций, районные СМИ	Дмитриева О.В., Байрамова Н.Н. Порядная Е.А. Ермакова И.П. Ибрагимов К.Р. Курица Н.А.	постоянно
2	Заключение соглашений о предоставлении субсидии из бюджета Ростовской области местному бюджету на реализацию регионального проекта «Современная школа» в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Соглашение о предоставлении субсидии	Богомазова М.В., Дудникова Н.Н.	Декабрь 2020 года – январь 2021 года
3	Подготовка мониторинговой информации для формирования инфраструктурных листов по оснащению общеобразовательных организаций оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания	Сведения в МО и ПО РО	Дмитриева О.В., Байрамова Н.Н. Порядная Е.А. Ермакова И.П. Ибрагимов К.Р. Курица Н.А.	По запросу МО и ПО РО
4	Подготовка к согласованию проектов зонирования и дизайн - проектирования помещений центров «Точка роста»	Сведения в МО и ПО РО	Иваненко А.С. Байрамова Н.Н. Порядная Е.А. Ермакова И.П. Ибрагимов К.Р. Курица Н.А.	По запросу МО и ПО РО

5	Подготовка сметной документации для проведения ремонтных работ в помещениях и рекреациях общеобразовательных организаций, отведенных для центров «Точка роста»	Сметы	Иваненко А.С. Байрамова Н.Н. Порядная Е.А. Ермакова И.П. Ибрагимов К.Р. Курица Н.А.	Январь – февраль 2021 года
6	Подготовка аукционной документации по проведению ремонтных работ и приобретению оборудования	Аукционная документация	Иваненко А.С. Дудникова Н.Н. Байрамова Н.Н. Порядная Е.А. Ермакова И.П. Ибрагимов К.Р. Курица Н.А.	Март – апрель 2021 года
7	Проведение ремонтных работ в помещениях и рекреациях общеобразовательных организаций, отведенных для центров «Точка роста», приведение в соответствие с фирменным стилем	Соответствие дизайн – проекту и проекту зонирования	Иваненко А.С. Байрамова Н.Н. Порядная Е.А. Ермакова И.П. Ибрагимов К.Р. Курица Н.А.	Июнь – июль 2021 года
8	Анализ и подбор кадрового состава центров «Точка роста».  Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами центра «Точка роста» и методическими комплексами	Внесение изменений в должностные обязанности (по необходимости)  Приказ об утверждении программ	Лалаенц Е.Ф. Байрамова Н.Н. Порядная Е.А. Ермакова И.П. Ибрагимов К.Р. Курица Н.А.	Апрель – май 2021 года  Август 2021 года
9	Обеспечение участия педагогов и сотрудников центров «Точка роста» в повышении квалификации по программам из реестра федерального оператора	Свидетельства о повышении квалификации	Байрамова Н.Н. Порядная Е.А. Ермакова И.П. Ибрагимов К.Р. Курица Н.А.	Январь – август 2021 года
10	Подготовка к мониторингу и контролю МО и ПО РО соответствия площадок центров «Точка роста» в общеобразовательных организациях	Выезд специалистов МО и ПО РО по графику министерства	Дмитриева О.В. Лалаенц Е.Ф.	Август 2021 года

11	Открытие и начало работы центров «Точка роста» (Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми центром «Точка роста»)	Информационное освещение на сайтах школ, Отдела образования, районных СМИ	Байрамова Н.Н. Порядная Е.А. Ермакова И.П. Ибрагимов К.Р. Курица Н.А.	1 сентября 2021 года
12	Набор обучающихся на курсы внеурочной деятельности, группы по реализации дополнительных общеобразовательных программ естественно – научной и технической направленностей, предметных областей «математика информатика» и «естественно – научные предметы»	Приказ о зачислении	Байрамова Н.Н. Порядная Е.А. Ермакова И.П. Ибрагимов К.Р. Курица Н.А.	Сентябрь 2021 года
13	Ежеквартальный мониторинговый отчет выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Сведения в МО и ПО РО	Дмитриева О.В., Лалаенц Е.Ф.	ежеквартально

Состав рабочей группы  
по созданию центров образования естественно – научной и технологической  
направленностей «Точка роста» в 2021 году

Дмитриева О.В., заместитель заведующего Отделом образования,  
Лалаенц Е.Ф., ведущий специалист Отдела образования,  
Иваненко А.С., главный специалист Отдела образования,  
Байрамова Н.Н., директор МБОУ Веселовской СОШ №2,  
Порядная Е.А., директор МБОУ Позднеевской СОШ,  
Ермакова И.П., директор МБОУ Красноманычской ООШ,  
Ибрагимов К.Р., директор МБОУ Садковской ООШ,  
Курица Н.А., директор МБОУ Новинской ООШ,  
Дудникова Н.Н., специалист по закупкам Отдела образования.